赵峰 2008年7月前工作计划和安排

一、YAHOO蓝色版式的改版

1、工作进度：20%

目前已完成：首页、频道首页等前端显示页；

下一步工作：个人会员后台、企业管理后台、网站管理后台这三个板块。

2、人员和时间安排

赵峰

工期预计为1个半月左右。

二、测评系统

1、工作进度：准备阶段，Web servers开发，等待北森的技术文档。

2、人时和时间安排

黄宏、赵峰、高向超、郭兰，工期预计为2个月。

三、视频招聘

1、工作进度：10%

Beat版，crame在测试机上可基本运行，掌握了FMS视频的存储过程和功能设计。

2、人员和时间安排

赵峰、招聘FLASH开发人员。

工期无法预计

四、超搜 chaosou.net

1、自助友情链接交换系统

2、人员和时间安排

赵峰，一周时间，2006年11月21日左右完成

五、广告页、招商静态页的改动

1、工作进度：50%

2、人员和时间安排

高向超，本周内完成。

六、DIV+CSS整站改版计划

1、工作进度：5%。操作规划和整体功能的规划。

2、人员和时间安排：郭兰

七、Bug Tracker 错误跟踪系统

1、详见http://bug.liecai.com

2、人员和时间安排

赵峰  视用户反馈决定继续开发改进，还是放弃。

八、SEO优化和W3C校验

1、根据张琪SEO方案，给某站的标题、关键词、描述和相应的结构做出修改。

2、时间安排

赵峰、黄宏、高向超

本月内完成

说明：

整体覆盖面广，事情多人手少，多项工作同时进行；

以上工作，乐观估计在元旦前可完成2/3

进度安排仅为工作执行参考，不做最后期限，不为考核标准。


猎才网 赵峰

